

FASE DE INTENT — ABORDAGEM

Antes das entrevistas humanas, **agentes de IA processam automaticamente toda a base documental da NovaTech** (~800 PDFs/DOCX no SharePoint · ~400 páginas no Confluence · ~50 planilhas). O resultado é um **Priority Map de gaps, contradições e temas críticos** que direciona e enriquece o Discovery humano — tornando-o mais preciso e orientado por dados reais.

PLANO DE ATIVIDADES — AGENTE IA VS. TIME HUMANO

AGENTE IA Semana 1 · Fase Intent

- Ingestão e catalogação dos 1.250+ documentos das três fontes
- Classificação temática por área de negócio e processo
- Mapeamento de frequência — temas mais recorrentes e referenciados
- Detecção de duplicidades e documentos conflitantes
- Identificação de gaps — processos sem cobertura documental
- Priority Map v1.0 — ranking priorizado de insights e gaps

TIME HUMANO Semana 1-2

- Kickoff e alinhamento de escopo com stakeholders da NovaTech
- Revisão do Priority Map — validar relevância de negócio
- Elaboração dos roteiros de entrevista guiados pela IA
- Condução das entrevistas com 6-8 stakeholders
- Validação cruzada e priorização estratégica das dores
- Discovery Report e apresentação executiva final

→ **Dependência crítica:** as entrevistas só iniciam após validação do Priority Map (Dia 5, tarde). A profundidade da análise automatizada da Semana 1 determina diretamente a qualidade do Discovery humano. ⚠ **Contingência:** qualquer bloqueio de acesso nos Dias 2-4 deve ser escalado imediatamente ao ponto focal de TI — ingestão incompleta impede a geração do Priority Map no prazo.

CRONOGRAMA — DIA A DIA

PERÍODO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ENTREGÁVEL
📁 SEMANA 1 — Fase Intent · Processamento Automatizado da Base Documental			
Dia 1	Kickoff do projeto, alinhamento de escopo e setup dos acessos aos ambientes	Conjunto	Ambiente configurado
Dia 2	Ingestão do Confluence (~400 páginas) e indexação completa do corpus documental	Agente IA	Índice completo (1.250+ docs)
Dia 3	Classificação temática automática + mapeamento de frequência por processo e área	Agente IA	Mapa de temas e clusters
Dia 4	Detecção de duplicidades, inconsistências entre documentos e gaps de cobertura	Agente IA	Relatório de inconsistências
Dia 5 Manhã	Geração do Priority Map v1.0 — sumários por cluster, ranking de gaps e temas críticos consolidados	Agente IA	★ Priority Map v1.0
Dia 5 Tarde	HANDOFF → Revisão humana do Priority Map e elaboração dos roteiros de entrevista para a Semana 2	Humano	Roteiros de entrevista prontos
📁 SEMANA 2 — Discovery Humano · Entrevistas, Validação e Síntese			
Dias 6-7	Rodada 1 de entrevistas (3-4 stakeholders, 1h cada) — foco nos temas críticos identificados pela IA	Humano	Notas e gravações · Bloco 1
Dias 7-8	Rodada 2 de entrevistas (3-4 stakeholders) — foco nos gaps e contradições mapeados	Humano	Notas e gravações · Bloco 2
Dia 8	Validação cruzada: confrontar achados das entrevistas com o Priority Map da IA	Humano	Insights validados
Dia 9	Sessão de priorização estratégica com Sponsor/PO — definir escopo e dores prioritárias do assistente	Conjunto	Backlog priorizado
Dia 10	Consolidação do Discovery Report + apresentação executiva dos resultados para a diretoria	Humano	✅ Entrega final

PRÉ-REQUISITOS DO CLIENTE — POR SEMANA

📁 SEMANA 1 — ANTES DO DIA 1			📁 SEMANA 2 — ANTES DO DIA 6		
Acesso de leitura ao SharePoint (token de API ou credencial de serviço)	Dia 1 · manhã	Técnico	Stakeholders disponíveis nos horários confirmados (1h cada, sem cancelamentos)	Dias 6-8	Pessoas
Token de API do Confluence com leitura nos espaços relevantes	Dia 1 · manhã	Técnico	Sala ou link de videoconferência reservado para todas as entrevistas	Dia 6	Técnico
50 planilhas .xlsx via pasta compartilhada ou link de acesso direto	Dia 1 · tarde	Dados	Sponsor / PO disponível para sessão de priorização estratégica (2h bloqueadas)	Dia 9	Decisão
Ponto focal de TI disponível para resolver bloqueios de acesso	Dias 1-2	Pessoas	Slot reservado na agenda da diretoria para apresentação dos resultados finais	Dia 10	Decisão
Lista de stakeholders para entrevistas (nome, cargo, área, e-mail)	Dia 3	Pessoas			
Confirmação de 6-8 slots de 1h para entrevistas na Semana 2	Dia 5	Pessoas			