

FASE DE INTENT — ABORDAGEM

Antes das entrevistas humanas, **agentes de IA processam automaticamente toda a base documental da NovaTech** (~800 PDFs/DOCX no SharePoint · ~400 páginas no Confluence · ~50 planilhas). O resultado é um **Priority Map de gaps, contradições e temas críticos** que direciona e enriquece o Discovery humano — tornando-o mais preciso e orientado por dados reais.

PLANO DE ATIVIDADES — AGENTE IA VS. TIME HUMANO

AGENTE IA Semana 1 · Fase Intent

- Ingestão e catalogação dos 1.250+ documentos das três fontes
- Classificação temática por área de negócio e processo
- Mapeamento de frequência — temas mais recorrentes e referenciados
- Deteção de duplicidades e documentos conflitantes
- Identificação de gaps — processos sem cobertura documental
- Priority Map v1.0 — ranking priorizado de insights e gaps

TIME HUMANO Semana 1-2

- Kickoff e alinhamento de escopo com stakeholders da NovaTech
- Revisão do Priority Map — validar relevância de negócio
- Elaboração dos roteiros de entrevista guiados pela IA
- Condução das entrevistas com 6-8 stakeholders
- Validação cruzada e priorização estratégica das dores
- Discovery Report e apresentação executiva final

→ **Dependência crítica:** as entrevistas só iniciam após validação do Priority Map (Dia 5, tarde). A profundidade da análise automatizada da Semana 1 determina diretamente a qualidade do Discovery humano.

CRONOGRAMA — DIA A DIA

| PERÍODO                                                                | ATIVIDADE                                                                                            | RESPONSÁVEL | ENTREGÁVEL                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| SEMANA 1 — Fase Intent · Processamento Automatizado da Base Documental |                                                                                                      |             |                                |
| Dia 1                                                                  | Kickoff do projeto, alinhamento de escopo e setup dos acessos aos ambientes                          | Conjunto    | Ambiente configurado           |
| Dia 2                                                                  | Ingestão do Confluence (~400 páginas) e indexação completa do corpus documental                      | Agente IA   | Índice completo (1.250+ docs)  |
| Dia 3                                                                  | Classificação temática automática + mapeamento de frequência por processo e área                     | Agente IA   | Mapa de temas e clusters       |
| Dia 4                                                                  | Deteção de duplicidades, inconsistências entre documentos e gaps de cobertura                        | Agente IA   | Relatório de inconsistências   |
| Dia 5<br>Manhã                                                         | Geração do Priority Map v1.0 — sumários por cluster, ranking de gaps e temas críticos consolidados   | Agente IA   | ★ Priority Map v1.0            |
| Dia 5<br>Tarde                                                         | HANDOFF → Revisão humana do Priority Map e elaboração dos roteiros de entrevista para a Semana 2     | Humano      | Roteiros de entrevista prontos |
| SEMANA 2 — Discovery Humano · Entrevistas, Validação e Síntese         |                                                                                                      |             |                                |
| Dias 6-7                                                               | Rodada 1 de entrevistas (3-4 stakeholders, 1h cada) — foco nos temas críticos identificados pela IA  | Humano      | Notas e gravações · Bloco 1    |
| Dias 7-8                                                               | Rodada 2 de entrevistas (3-4 stakeholders) — foco nos gaps e contradições mapeados                   | Humano      | Notas e gravações · Bloco 2    |
| Dia 8                                                                  | Validação cruzada: confrontar achados das entrevistas com o Priority Map da IA                       | Humano      | Insights validados             |
| Dia 9                                                                  | Sessão de priorização estratégica com Sponsor/PO — definir escopo e dores prioritárias do assistente | Conjunto    | Backlog priorizado             |
| Dia 10                                                                 | Consolidação do Discovery Report + apresentação executiva dos resultados para a diretoria            | Humano      | ✓ Entrega final                |

PRÉ-REQUISITOS DO CLIENTE — POR SEMANA

|                                                                         |               |         |                                                                                |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| SEMANA 1 — ANTES DO DIA 1                                               |               |         | SEMANA 2 — ANTES DO DIA 6                                                      |          |         |
| Acesso de leitura ao SharePoint (token de API ou credencial de serviço) | Dia 1 · manhã | Técnico | Stakeholders disponíveis nos horários confirmados (1h cada, sem cancelamentos) | Dias 6-8 | Pessoas |
| Token de API do Confluence com leitura nos espaços relevantes           | Dia 1 · manhã | Técnico | Sala ou link de videoconferência reservado para todas as entrevistas           | Dia 6    | Técnico |
| 50 planilhas .xlsx via pasta compartilhada ou link de acesso direto     | Dia 1 · tarde | Dados   | Sponsor / PO disponível para sessão de priorização estratégica (2h bloqueadas) | Dia 9    | Decisão |
| Ponto focal de TI disponível para resolver bloqueios de acesso          | Dias 1-2      | Pessoas | Slot reservado na agenda da diretoria para apresentação dos resultados finais  | Dia 10   | Decisão |
| Lista de stakeholders para entrevistas (nome, cargo, área, e-mail)      | Dia 3         | Pessoas |                                                                                |          |         |
| Confirmação de 6-8 slots de 1h para entrevistas na Semana 2             | Dia 5         | Pessoas |                                                                                |          |         |