

Plano de Discovery · NovaTech

Modelo AI First SDLC — Fase de Intent + Discovery · 2 Semanas

CONFIDENCIAL

Versão 1.0 · Jun 2026

ABORDAGEM: O QUE É A FASE DE INTENT



Antes das entrevistas humanas, **agentes de IA especializados processam automaticamente toda a base documental da NovaTech** (~800 PDFs/DOCX no SharePoint · ~400 páginas no Confluence · ~50 planilhas). O objetivo é gerar um **mapa priorizado de contexto, gaps e contradições** que direciona e enriquece o trabalho dos consultores — transformando o Discovery em um processo mais preciso, rápido e orientado por dados reais.

PLANO DE ATIVIDADES — IA VS. HUMANO

AGENTE IA

Semana 1 · Fase Intent

- **Ingestão e catalogação** de 1.250+ documentos das três fontes
- **Classificação temática** automática por área de negócio e processo
- **Mapeamento de frequência** — temas mais recorrentes e referenciados
- **Deteccção de duplicidades** — documentos sobrepostos ou conflitantes
- **Identificação de gaps** — processos sem cobertura documental
- **Geração de sumários** por cluster temático
- **Priority Map v1.0** — mapa priorizado de insights para os consultores

TIME HUMANO

Semana 1-2

- **Kickoff e alinhamento** de escopo com stakeholders da NovaTech
- **Revisão do Priority Map** — validar relevância dos insights da IA
- **Elaboração dos roteiros** de entrevista com base no mapa da IA
- **Condução das entrevistas** com 6–8 stakeholders (Semana 2)
- **Validação cruzada** — confrontar achados da IA com percepção humana
- **Priorização estratégica** das dores de negócio (decisão humana)
- **Consolidação e entrega** do Discovery Report executivo

→ **Dependência crítica:** o time humano só inicia as entrevistas após receber e validar o Priority Map gerado pela IA. A qualidade do Discovery humano depende diretamente da profundidade da análise automatizada da Semana 1.

MATRIZ DE PRÉ-REQUISITOS — O QUE A NOVATECH PRECISA FORNECER

PRÉ-REQUISITO	TIPO	MOMENTO CRÍTICO	CONTATO / RESPONSÁVEL
Acesso de leitura ao SharePoint (credencial de serviço ou token de API)	Técnico	Dia 1 — manhã	Gestor de TI / Infraestrutura
Token de API do Confluence com permissão de leitura nos espaços relevantes	Técnico	Dia 1 — manhã	Gestor de TI / Atlassian Admin
Exportação ou acesso às 50 planilhas (.xlsx) via pasta compartilhada	Dados	Dia 1 — tarde	Responsável da área proprietária
Responsável técnico (TI) disponível para resolver bloqueios de acesso	Pessoas	Dias 1–2 (suporte ativo)	Ponto focal de TI
Lista de stakeholders para entrevistas (nome, cargo, área e e-mail)	Pessoas	Dia 3	Gerente do Projeto (NovaTech)
Confirmação de agenda: 6–8 slots de 1h para entrevistas na Semana 2	Pessoas	Dia 5	Gerente do Projeto (NovaTech)
Sponsor ou Product Owner disponível para sessão de priorização estratégica	Decisão	Dia 9 (2h bloqueadas)	Diretor de Operações / Sponsor

Cronograma de 2 Semanas

Agente IAHumanoConjunto

NovaTech · Discovery AI First · Detalhamento dia a dia

Princípio de sequenciamento: A Semana 1 é controlada pelos agentes de IA (fase Intent). O time humano atua em paralelo apenas em atividades de setup e alinhamento. A Semana 2 é liderada pelos consultores, que operam sobre os insights já processados e priorizados pela IA.

PERÍODO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	ENTREGÁVEL	DEPENDÊNCIA
📅 SEMANA 1 — Fase Intent (IA) · Processamento Automatizado da Base Documental				
Dia 1 Manhã	Kickoff do projeto, alinhamento de escopo e configuração dos acessos nos ambientes	Conjunto	Ambiente configurado e acessos validados	Pré-req. Dia 1
Dia 1 Tarde	Início da ingestão automatizada: SharePoint (800 docs) + planilhas (50 arquivos)	Agente IA	Pipeline de ingestão ativo	Acessos liberados
Dia 2	Ingestão do Confluence (~400 páginas) e indexação completa de todo o corpus	Agente IA	Índice documental completo (1.250+ docs)	Token Confluence
Dia 3	Classificação temática automática e mapeamento de frequência por processo/área	Agente IA	Mapa de temas e clusters prioritários	Índice concluído
Dia 3 Paralelo	Entrega da lista de stakeholders pela NovaTech + envio dos convites para Semana 2	Humano	Agenda de entrevistas confirmada	Pré-req. Dia 3
Dia 4	Detecção de duplicidades, inconsistências e contradições entre documentos	Agente IA	Relatório de inconsistências e sobreposições	Classificação OK
Dia 5 Manhã	Identificação de gaps documentais e geração de sumários por cluster temático	Agente IA	Mapa de gaps + sumários por área	Análise concluída
Dia 5 Tarde	Geração do Priority Map v1.0: ranking priorizado de insights, gaps e temas críticos	Agente IA	★ Priority Map v1.0	Todos os outputs IA
Dia 5 Fim do dia	Revisão do Priority Map pelos consultores e elaboração dos roteiros de entrevista	Humano	Roteiros de entrevista prontos	Priority Map v1.0
📅 SEMANA 2 — Discovery Humano · Entrevistas, Validação e Síntese				
Dias 6–7	Rodada 1 de entrevistas com stakeholders (3–4 pessoas, 1h cada) — foco em processos críticos identificados pela IA	Humano	Notas e gravações — Bloco 1	Roteiros prontos
Dias 7–8	Rodada 2 de entrevistas com stakeholders (3–4 pessoas, 1h cada) — foco em gaps e contradições mapeados pela IA	Humano	Notas e gravações — Bloco 2	Roteiros prontos
Dia 8 Tarde	Validação cruzada: confrontar achados das entrevistas com o Priority Map da IA — confirmar, refutar ou complementar	Humano	Insights validados e anotados	Entrevistas concluídas
Dia 9	Sessão de priorização estratégica com Sponsor/PO: definir dores prioritárias e escopo do assistente de IA	Conjunto	Backlog priorizado de oportunidades	Pré-req. Dia 9
Dia 10 Manhã	Consolidação final: redação do Discovery Report com todos os achados e recomendações	Humano	Discovery Report (rascunho final)	Priorização OK
Dia 10 Tarde	Apresentação executiva dos resultados do Discovery para a diretoria da NovaTech	Humano	✅ Entrega final	Discovery Report

